

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 05/12/2018 12/12/2018
- b) O que estava planejado?

A elaboração de uma história de usuário com 5 cenários e revisão de código utilizando a ferramenta Codacy.

- c) O que foi feito?
 - Atividades feitas por Álisson:

História de usuário para Comentários e cinco cenários para a mesma

-Atividades feitas por Jailson:

Revisão e correção dos problemas apresentados no código usando a ferramenta Codacy

- d) O que não foi feito?
- Não foi realizado correção dos problemas no código apresentados pela ferramenta Codacy devido o que foi apontado não ser considerado um problema já que não oferece risco aos usuários, já que segundo o próprio Codacy, o problema identificado não é um risco em todos os casos
- e) O que está planejado para a próxima iteração?

Implementar a história de usuário sobre Comentários, fazer cinco refatorações das implementações anteriores, finalizar a aplicação e construir o Diagrama UML de classes.

f) Lições aprendidas

Elaborar um melhor planejamento das atividades a serem realizadas para o comprimento do prazo máximo para entrega