

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 27/11/2018 04/12/2018
- b) O que estava planejado?

A implementação dos testes das histórias de usuário textos e doubts, revisão de código, terceira reunião com os clientes e implementar as funcionalidades de atividades.

- c) O que foi feito?
- Atividades feitas por Álisson

Nove cenários tiveram seus testes implementados e estão funcionando, uma revisão de código de código foi feita para corrigir cenários de teste e funcionalidades.

- d) O que não foi feito?
- O que não foi feito por Álisson e Jailson

Não foi implementada a funcionalidade de atividades pois o grupo resolveu focar na implementação dos testes.

- O que não foi feito por Jailson

Implementação dos testes de cenários de doubts e texts devido ao fato de focar na próxima iteração e por indisponibilidade de tempo

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Elaboração de uma história de usuário com 5 cenários e revisão de código utilizando a ferramenta Codacy

f) Lições aprendidas

É preciso melhor distribuição de tarefas entre os membros e também melhorar a comunicação para tirar dúvidas.