

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 20/11/2018 27/11/2018
- b) O que estava planejado?
 - Cada membro ficou responsável pela elaboração de uma história de usuário com 10 cenários, totalizando 2 histórias com 20 cenários.
 - Implementação das funcionalidades de textos, poemas, fórum, dúvidas, comentários e usuário.

c) O que foi feito?

- Segunda reunião com os clientes
- Álisson implementou a funcionalidade de textos, poemas, fórum, comentários e usuário, criou a história de usuário text e seus dez cenários.
- Jailson implementou as funcionalidades de dúvidas, turmas, usuários e história de usuário doubt e dez cenários.
- d) O que não foi feito?
 - Tudo que foi planejado foi realizado
- e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Implementação dos testes das histórias de usuário textos e doubts, revisão de código, terceira reunião com os clientes, implementar a funcionalidade de atividades.

f) Lições aprendidas

 É preciso melhorar o gerenciamento dos repositórios e a distribuição de tarefas, também é necessário a melhoria da comunicação pelo Slack.